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ZAPISNIK
Skype sastanak, 03. Jun 2020

Sastanak je zapoceo u predvidenom terminu od 13:00 h

Na pocetku sastanka koordinator je utvrdio da sastanku prisustvuju svi partneri iz
Srbije i Bosne i Hercegovine kao i koordinator sa Fakulteta za Turizam iz Portoroza,
republika Slovenija. Nakon utvrdivanja kvoruma, koordinator Nebojsa Zlatkovi¢ je
obavestio prisutne o uradenim stvarima u toku poslednjih mesec dana i obavestio ih o
slede¢em:

1. Poslat je zahtev Briselu za produZetak rada na projektu uzrokovan pandemijom
I to za 4. meseca;

2. Poslat je zahtev Briselu za dobijanje novog ugovora izmedu EACEA i
AKADEMIJE JUZNA SRBIJA, koja ¢e u daljem toku realizacije projekta biti
institucija koja je nosilac projekta;

3. Zakazan je prvi radni sastanak sa revizorom za 09. Juni 2020 u Prokuplju.
Sastanku Ce prisustvovati svi partneri iz Srbije.

Zatim je otvorio drugu tacku dnevnog reda ,,dogovor oko daljih radnih aktivnosti i
plana putovanja“. PredloZio je da se zbog obimnog posla koji nije sprovodjen ve¢ skoro
Cetiri meseca a nakon stabilizacije i otvaranja granica u regionu, zapo¢ne sa sastancima i
obukama kurseva kao i ostalim radnim zadacima.

U daljoj diskusiji dogovoreno je sledece:

1. Sastanak u Sarajevu bi¢e odrzan 29 i 30 Juna 2020;

2. Sredinom Jula meseca biée odrzan sastanak u UZicu;

3. Sastanak u Portorozu bice odrzan 27 i 28 Avgusta 2020 uz mogucnost da u
slu¢aju potrebe prvi radni dan bude 26.08.2020;

4. Koordinator ¢e uputiti poziv svim EU partnerima sa planom putovanja koji ¢e u
skladu sa odlukama Vlada svojih republika donositi odluke na koja putovanja ¢e
se uputiti;

5. Za sastanak u Sarajevu svi partneri su u obavezi da naprave finansijski plan i
odrede sredstva koja ¢e eventualno prebacivati sa linije na liniju, u slu¢aju da za
takvim postupkom utvrde da imaju potrebe;

6. Potrebno je da partneri predstave program i datume obuka kurseva, kako bi se
dogovorili oko dalje realizacije ovog radnog paketa.

Nakon diskusije i utvrdenih radnih aktivnosti preslo se na tacku ,,razno“ gde je

razgovarano oko nacina sprovodenja obuka i ostalih aktivnosti.

Sastanak je zavrSen u 14:15
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