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MINUTES 

 

PROJECT TITLE: NEXT DESTINATION BALKANS: AGRITOURISM LANDSCAPES 

DEVELOPMENT (LANDS) 

PROJECT NUMBER: 585833-EPP-1-2017-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP 

ACTIVITIES: WORKSHOP8: CREATION OF TRAINING COURSES IN MOODLE (A2.2, 

A2.3); CONSTITUTION OF A REGIONAL TEAM OF TRAINERS (A3.5); QAMC MEETING 

(A5.2); JOINT SC & COORDINATORS MEETING (A7.2) 

DATE: 29-31. OCTOBER 2019. 

VENUE: AGRICULTURE FACULTY UNIVERSITY IN NITRA, TR. ANDREJA HLINKU 2 

NITRA SLOVAKIA 

 

 

Sastanak je započeo u predviđenom terminu a prisustvuju predstavnici svih partnerskih 

institucija. Skupu se prvo obratio Rektor univerziteta prof. dr Pieter Bielik koji je pozdravio sve 

učesnike, poželeo doborodošlicu i uspešan rad. Nakon pozdravnog govora učesnicima je prikazao 

prezentaciju istorijata Univerziteta i Poljoprivrednog fakulteta. 

Nakon profesora Bielika, reč je uzeo koordinator projekta Nebojša Zlatković. Učesnike je 

obavestio o trenutnom stanju na projektu, upoznao ih sa trenutnim radnim aktivnostima i 

obavestio da će se u toku današnjeg sastanka dogovoriti neki dalji koraci. 

Iz razgovora sa profesorom Emirom Bećirovićem saznao je das u skoro svi partneri 

uspešno završili material obuka, das u silabusi gotovi, da je material prilagođen formi koja je 

dogovorena na prethodnim sastancima. Uputio je kritiku malom broju partnera koji još uvek nisu 

završili sam proces formiranja obuka. U toku diskusije dogovoreno je da se u narednih 10-ak čuju 

kolege Emir Bećirović i Biljana Đuričić i pokušaju da dogovore prve obuke koje će biti 

organizovane.  

Takođe, izneo je veliku zamerku na trenutnu brzinu rada vezanu za popunu materijala na 

Moodle platform i das mo tu u zaostatku ali da još ima dovoljno vremena da se sve ispravi 

ukoliko se problem shvati ozbiljno i reaguje što pre. Koleginica Biljana obećala je da će po 

povratku iz Nitre poslati mail koordinatoru sa podacima ko još uvek nije postavio kompletan 

material na platformu kako bi se proces ubrzao. Nakon izlaganja koleginice Biljane otvorila se 

diskusija nakon čega je dogovorena da sav material bude postavljen u narednih 15 do 20 dana. 

Takođe, koordinator je zamolio sve partnere da se započne procedura i da se zatraži na nastavno 

stučnim većima usvajanje kurseva i dobije odobrenje o sertifikaciji kurseva. 

Diskusija je vođena i po ovom pitanju a suština je bila oko samog procesa sertifikacije, 

procedure i dobijanja samih sertifikata. Dogovoreno je da WEBIN napravi predlog a das vi 

partneri daju svoja mišljenja nakon čega će se pristupiti usvajanju konačne verzije i dizajna 

sertifikata. 

Nakon dogovora oko moodle platforme koordinator je otvorio temu revizije i objasnio 

potrebu i razloge zašto je problematično da sam process raspisivanja tenderske dokumentacije 

vodi Visoka Poljoprivredno Prehrambena škola koja je u procesu gašenja i u postupku ulaska u 

novoformiranu Akademiju Južna Srbija. U toku diskusije pre svega je bilo reči o samom 

postupku, pravnim poteškoćama pa je usvojen stav da se Nebojša obrati donatoru i Đuliji za 

odobrenje da proces raspisivanja tendera i vođenje samog postupka preuzme WEBIN. 
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Kolege iz Mostara obavestile su da će se u narednoj godini održati sajam Turizma u 

Mostaru i predložile da se projekat predstavi na samom sajmu kao i da se pozove Đulija. S tim u 

vezi dogovoreno je da se naredni sastanak održi Banja Luci a da osnovna tema sastanka bude 

priprema za sajam. 

Prva sesija prvog radnog dana završena je u 14:00 a učesnici su otišli na pauzu za ručak. 

Nastavak sastanka počeo je u 15:30 a koordinator je reč dao Emiru Bećiroviću koji je kroz 

prezentatio upoznao sve učesnike o svim obukama za koje postoji kompletna dokumentacija. 

Izneo je svoja zapažanja, moguće korekcije u cilju poboljšanja kvaliteta i ocenu urađenog rada. 

Nakon diskusije I radni dan sastanka završen je u 17:30 a koordinator je obavestio učesnike da je 

drugi radni dan planiran sa početkom od 10:00 

 

II RADNI DAN 

 

Drugi radni radni dan započeo je sastankom Upravnog Odbora. Sastanku su prisustvovali 

predstavnici svih partnerskih institucija a predsedavao mu je koordinator projekta Zlatković 

Nebojša. On je na početku objasnio razloge izostanka Predsednika Upravnog Odbora profesora dr 

Dušana Trajkovića i izneo njegovo izvinjenje zbog odsutnosti.  

Članove je upoznao o trenutnim dešavanjima na projektu, daljim planovima I 

aktivnostima, finansijskim presekom a naglasio je da trenutno nema većih problema na projektu. 

Da se sastanci i aktivnosti održavaju redovno, da učesnici na sastanke dolaze pripremljeni na 

vreme i da maksimalno učestvuju u radu.  

U toku diskusije nije bilo nekih posebnih komentara a zauzet je stav da se naredni 

Upravni Odbor održi za šest meseci ukoliko ne bude bilo potreba za ranijim okupljanjem. 

   Po završetku Upravnog Odbora otišlo se na kratku pauzu i sastanak koordinatora je 

nastavljen u 12:30 a koordinator je otvorio temu vezanu za predstavljane obuka. U toku ovog 

dela svi partneri su preko pripremljenih prezentacija prikazali svoje kurseve, silabuse, planove za 

održavanjem obuka, radne materijale i sl. Po završetku prikaza svake obuke učesnici su 

diskutovali o samom prikazanom kursu. 

Tačno u 15:00 koordinator je proglasio pauzu za ručak i zamolio partnere da se sastanak 

nastavi u 16:00. 

Sastanak je nastavljen u dogovorenom terminu a narednu temu vodile su korege zadužene 

sa kontrolu kvaliteta Marko Stojanović WEBIN i Jasmina Radojičić WEBIN. Kolege su iznele 

svoje viđenje projektnog stanja. 

Sastanak je završen u 16:45 dogovorom da se sutra okupljanje vrši od 10:00 ujutru i krene 

u posetu i obilazak kompaniji BiO Farm Podkylava. 

 

III RADNI DAN 

 

Okupljanje ispred fakulteta i odlazak na studijsku posetu je održan po dogovorenom planu 

 

KRAJ SASTANKA 

 

 


