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MINUTES

PROJECT TITLE: NEXT DESTINATION BALKANS: AGRITOURISM LANDSCAPES
DEVELOPMENT (LANDS)
PROJECT NUMBER: 585833-EPP-1-2017-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP

ACTIVITIES: WORKSHOPS: CREATION OF TRAINING COURSES IN MOODLE (A2.2,
A2.3): CONSTITUTION OF A REGIONAL TEAM OF TRAINERS (A3.5);: QAMC MEETING
(A5.2); JOINT SC & COORDINATORS MEETING (A7.2)

DATE: 29-31. OCTOBER 2019.

VENUE: AGRICULTURE FACULTY UNIVERSITY IN NITRA, TR. ANDREJA HLINKU 2
NITRA SLOVAKIA

Sastanak je zapoceo u predvidenom terminu a prisustvuju predstavnici svih partnerskih
institucija. Skupu se prvo obratio Rektor univerziteta prof. dr Pieter Bielik koji je pozdravio sve
ucesnike, pozeleo doborodoslicu i uspesan rad. Nakon pozdravnog govora ucesnicima je prikazao
prezentaciju istorijata Univerziteta i Poljoprivrednog fakulteta.

Nakon profesora Bielika, re¢ je uzeo koordinator projekta NebojSa Zlatkovi¢. Ucesnike je
obavestio o trenutnom stanju na projektu, upoznao ih sa trenutnim radnim aktivnostima i
obavestio da ¢e se u toku danaSnjeg sastanka dogovoriti neki dalji koraci.

Iz razgovora sa profesorom Emirom Becirovicem saznao je das u skoro svi partneri
uspesno zavrSili material obuka, das u silabusi gotovi, da je material prilagoden formi koja je
dogovorena na prethodnim sastancima. Uputio je kritiku malom broju partnera koji jo§ uvek nisu
zavrs$ili sam proces formiranja obuka. U toku diskusije dogovoreno je da se u narednih 10-ak ¢uju
kolege Emir Bec¢irovi¢ 1 Biljana Duri¢i¢ 1 pokuSaju da dogovore prve obuke koje ¢e biti
organizovane.

Takode, izneo je veliku zamerku na trenutnu brzinu rada vezanu za popunu materijala na
Moodle platform 1 das mo tu u zaostatku ali da jo§ ima dovoljno vremena da se sve ispravi
ukoliko se problem shvati ozbiljno i reaguje Sto pre. Koleginica Biljana obecala je da ¢e po
povratku iz Nitre poslati mail koordinatoru sa podacima ko jo§ uvek nije postavio kompletan
material na platformu kako bi se proces ubrzao. Nakon izlaganja koleginice Biljane otvorila se
diskusija nakon ¢ega je dogovorena da sav material bude postavljen u narednih 15 do 20 dana.
Takode, koordinator je zamolio sve partnere da se zapo€ne procedura i da se zatraZi na nastavno
stuénim ve¢ima usvajanje kurseva i dobije odobrenje o sertifikaciji kurseva.

Diskusija je vodena i po ovom pitanju a sustina je bila oko samog procesa sertifikacije,
procedure i dobijanja samih sertifikata. Dogovoreno je da WEBIN napravi predlog a das vi
partneri daju svoja misljenja nakon Cega Ce se pristupiti usvajanju konacne verzije i dizajna
sertifikata.

Nakon dogovora oko moodle platforme koordinator je otvorio temu revizije i objasnio
potrebu i razloge zaSto je problematicno da sam process raspisivanja tenderske dokumentacije
vodi Visoka Poljoprivredno Prehrambena Skola koja je u procesu gasenja i u postupku ulaska u
novoformiranu Akademiju Juzna Srbija. U toku diskusije pre svega je bilo reci o samom
postupku, pravnim poteskoama pa je usvojen stav da se NebojSa obrati donatoru i Duliji za
odobrenje da proces raspisivanja tendera i vodenje samog postupka preuzme WEBIN.
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Kolege iz Mostara obavestile su da ¢e se u narednoj godini odrzati sajam Turizma u
Mostaru i predlozile da se projekat predstavi na samom sajmu kao i da se pozove Pulija. S tim u
vezi dogovoreno je da se naredni sastanak odrZzi Banja Luci a da osnovna tema sastanka bude
priprema za sajam.

Prva sesija prvog radnog dana zavrSena je u 14:00 a ucesnici su otisli na pauzu za rucak.

Nastavak sastanka poc¢eo je u 15:30 a koordinator je re¢ dao Emiru Becirovicu koji je kroz
prezentatio upoznao sve ucesnike o svim obukama za koje postoji kompletna dokumentacija.
Izneo je svoja zapazanja, moguce korekcije u cilju poboljSanja kvaliteta i ocenu uradenog rada.
Nakon diskusije I radni dan sastanka zavrsSen je u 17:30 a koordinator je obavestio ucesnike da je
drugi radni dan planiran sa pocetkom od 10:00

Il RADNI DAN

Drugi radni radni dan zapoceo je sastankom Upravnog Odbora. Sastanku su prisustvovali
predstavnici svih partnerskih institucija a predsedavao mu je koordinator projekta Zlatkovi¢
Nebojsa. On je na pocetku objasnio razloge izostanka Predsednika Upravnog Odbora profesora dr
Dusana Trajkovica i izneo njegovo izvinjenje zbog odsutnosti.

Clanove je upoznao o trenutnim deSavanjima na projektu, daljim planovima |
aktivnostima, finansijskim presekom a naglasio je da trenutno nema vecih problema na projektu.
Da se sastanci i aktivnosti odrzavaju redovno, da ucesnici na sastanke dolaze pripremljeni na
vreme 1 da maksimalno ucestvuju u radu.

U toku diskusije nije bilo nekih posebnih komentara a zauzet je stav da se naredni
Upravni Odbor odrZi za Sest meseci ukoliko ne bude bilo potreba za ranijim okupljanjem.

Po zavrSetku Upravnog Odbora otiSlo se na kratku pauzu i sastanak koordinatora je
nastavljen u 12:30 a koordinator je otvorio temu vezanu za predstavljane obuka. U toku ovog
dela svi partneri su preko pripremljenih prezentacija prikazali svoje kurseve, silabuse, planove za
odrZavanjem obuka, radne materijale i sl. Po zavrSetku prikaza svake obuke ucesnici su
diskutovali 0 samom prikazanom kursu.

Tacno u 15:00 koordinator je proglasio pauzu za rucak i zamolio partnere da se sastanak
nastavi u 16:00.

Sastanak je nastavljen u dogovorenom terminu a narednu temu vodile su korege zaduzene
svoje videnje projektnog stanja.

Sastanak je zavrSen u 16:45 dogovorom da se sutra okupljanje vrsi od 10:00 ujutru 1 krene
u posetu i obilazak kompaniji BiO Farm Podkylava.

1l RADNI DAN
Okupljanje ispred fakulteta i odlazak na studijsku posetu je odrzan po dogovorenom planu
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